

DIE WERKKOMMISSION PFÄFFIKON BERICHTET

Bauabrechnungen für Werkleitungssanierungen genehmigt

Die über 50-jährigen Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen im Gebiet Steinacker sowie in der Pfaffbergstrasse mussten aufgrund des schlechten Zustandes erneuert werden. Gleichzeitig wurde in der Pfaffbergstrasse eine neue Erdgasleitung verlegt. Für die Leitungssanierungen und Neuverlegung der Erdgasleitung in der Pfaffbergstrasse bewilligten die Werkkommission und die Betriebsleitung der Gemeindefürsorge Kredite von insgesamt Fr. 463'000.--. Für die Erneuerung der Werkleitungen im Gebiet Steinacker sprach die Werkkommission Kredite von total Fr. 1'018'000.--.

Bauabrechnungen genehmigt

Die Bauarbeiten im Gebiet Steinacker dauerten von März 2017 bis November 2018, jene in der Pfaffbergstrasse von April bis Juli 2018. Sie verliefen jeweils problemlos. Die Baukosten beim Sanierungsprojekt im Gebiet Steinacker betragen Fr. 1'001'437.-- und sind damit Fr. 16'563.-- tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Kosten für die Sanierung der Werkleitungen in der Pfaffbergstrasse belaufen sich auf Fr. 475'500.--. Daraus ergeben sich Mehrkosten von Fr. 12'500.--. Die Werkkommission hat die Bauabrechnungen genehmigt und für die Mehrkosten einen entsprechenden Nachtragskredit bewilligt.

Peter Winiger,
Sekretär Werkkommission

Pfäffikon, 18. März 2019